

fechar X

Loading Image...

28/05/2023 19:11-v.1.0.0-b1291996- [Entrar no sistema com senha](#)

Cadastro de Entidade

Programas

Propostas

Convênios

Execução

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

TCE

Verificação de Regularidade

 [Página Principal](#)[Principal](#)[Consultar Pré-Convênio/Convênio](#)[Acesso Livre](#)

Consultar Pré-Convênio/Convênio

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Convênio 825902/2015

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)[Execução Concedente](#)[Execução Conveniente](#)[Restação de Contas](#)[TCE](#)[DH](#)[OPs/OBs](#)[Ajustes do PT](#)[Prorroga de Ofício](#)[TAs](#)[Apostilamentos](#)

Número do Termo Aditivo	000001/2022
Número do Convênio	825902/2015
Órgão Concedente	54000 - MINISTERIO DO TURISMO
CPF do Responsável	***.476.535-**
Nome do Responsável	SILVIO JOSE CONCEICAO
Identificação do Conveniente	CNPJ 08204497000171
Razão Social do Conveniente	MUNICIPIO DE EXTREMOZ
CPF do Responsável do Conveniente	***.337.174-**
Nome do Responsável do Conveniente	JUSSARA SALES DE SOUZA
CPF do Responsável do Registro TA	***.845.144-**
Nome do Responsável do Registro TA	DANIELLA FERNANDA DE AGUIAR ALMEIDA
Data	05/01/2022

Dados do Termo Aditivo

Tipo do TA	Alteração da Vigência
Objeto da Alteração	Prorrogação de Vigência Contratual
Justificativa	Solicitamos prorrogar a vigência atual por mais 365(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos a contar de sua expiração em 31/12/2021. A solicitação ora exposta se justifica devido a necessidade de um prazo maior para conclusão do objeto.
Fundamento Legal	Portaria 507/2011

Data de início de vigência do TA	31/12/2021
Data final de vigência	31/12/2022
CPF do Novo Responsável do Concedente	***.476.535-**
Nome do Novo Responsável do Concedente	SILVIO JOSE CONCEICAO
CPF do Novo Responsável do Convenente	***.337.174-**
Nome do Novo Responsável do Convenente	JUSSARA SALES DE SOUZA
Situação do TA	Publicado
Documento Digitalizado	NJ GEAJU 01675-2014.pdf Download

Dados da Publicação

Data DOU	07/01/2022
UG	0
Data de envio	10/01/2022

Parecer da COJUR pela inclusão fora do prazo

Nome Arquivo	Descricao	Data Upload
NJ GEAJU 01675-2014.pdf	Distrato com a empresa executora e necessidade de nova licitação para continuidade e conclusão da operação atrapalharam o acompanhamento dos prazos.	05/01/2022 Baixar