

fechar X

Loading Image...

28/05/2023 19:14-v.1.0.0-b1291996- [Entrar no sistema com senha](#) 

Cadastro de Entidade

Programas

Propostas

Convênios

Execução

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

TCE

Verificação de Regularidade

 [Página Principal](#)[Principal](#)[Consultar Pré-Convênio/Convênio](#)[Acesso Livre](#)

## Consultar Pré-Convênio/Convênio

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Convênio 825902/2015

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)[Execução Concedente](#)[Execução Conveniente](#)[Restação de Contas](#)[TCE](#)[DH](#)[OPs/OBs](#)[Ajustes do PT](#)[Prorroga de Ofício](#)[TAs](#)[Apostilamentos](#)

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Número do Termo Aditivo            | 000010/2022                         |
| Número do Convênio                 | 825902/2015                         |
| Órgão Concedente                   | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO       |
| CPF do Responsável                 | ***.476.535-**                      |
| Nome do Responsável                | SILVIO JOSE CONCEICAO               |
| Identificação do Conveniente       | CNPJ 08204497000171                 |
| Razão Social do Conveniente        | MUNICIPIO DE EXTREMOZ               |
| CPF do Responsável do Conveniente  | ***.337.174-**                      |
| Nome do Responsável do Conveniente | JUSSARA SALES DE SOUZA              |
| CPF do Responsável do Registro TA  | ***.845.144-**                      |
| Nome do Responsável do Registro TA | DANIELLA FERNANDA DE AGUIAR ALMEIDA |
| Data                               | 12/01/2022                          |

### Dados do Termo Aditivo

|                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo do TA          | Acréscimo                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objeto da Alteração | Valor da Contrapartida                                                                                                                                                                                                                        |
| Justificativa       | Como o Valor de Investimento aprovado na reprogramação foi de R\$ 557.55776, vimos solicitar aumento no valor da contrapartida para R\$ 70.057,76. Na aba Contratos/Subconvênios está toda documentação necessária para aprovação do aumento. |
| Fundamento Legal    | Portaria 424/2016                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                       |                                                                                                          |                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Variação do Valor Global                              | ACRÉSCIMO DE R\$ 57.557,76                                                                               |                |
| Variação do Valor do Repasse                          | VALOR NÃO ALTERADO                                                                                       |                |
| Programa                                              | 5400020150003 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Proposta Voluntária - Contrato de Repasse |                |
|                                                       | Valores Anteriores                                                                                       | Valores Atuais |
| Valor Repasse Voluntário (R\$)                        | R\$ 487.500,00                                                                                           | R\$ 487.500,00 |
| Variação do Valor da Contrapartida                    | ACRÉSCIMO DE R\$ 57.557,76                                                                               |                |
| Variação do Valor da Contrapartida Financeira         | ACRÉSCIMO DE R\$ 57.557,76                                                                               |                |
| Variação do Valor da Contrapartida em Bens e Serviços | VALOR NÃO ALTERADO                                                                                       |                |

Variações dos Valores dos Repasses por Exercício

Nenhum registro foi encontrado.

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| CPF do Novo Responsável do Concedente  | ***.476.535-**         |
| Nome do Novo Responsável do Concedente | SILVIO JOSE CONCEICAO  |
| CPF do Novo Responsável do Convenente  | ***.337.174-**         |
| Nome do Novo Responsável do Convenente | JUSSARA SALES DE SOUZA |
| Situação do TA                         | Publicado              |
| Documento Digitalizado                 |                        |

Dados do envio para SIAFI

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Situação              | Enviado             |
| Último erro           | -                   |
| Retorno Siafi         | -                   |
| Data envio para Siafi | 14/01/2022 13:00:47 |

Dados da Publicação

|               |            |
|---------------|------------|
| Data DOU      | 14/01/2022 |
| UG            | 0          |
| Data de envio | 19/01/2022 |