


fechar X

 Loading Image...

13/05/2024 22:01-v.1.0.0-b1964363- [Entrar no sistema com senha](#)

 **Transferegov**
gov.br

[Programas](#)

[Propostas](#)

[Instrumentos](#)

[Execução](#)

[Cadastros](#)

[Acomp. e Fiscalização](#)

[TCE](#)

[Verificação de Regularidade](#)

[Página Principal](#)

[Principal](#)[Consultar Pré-Instrumento/Instrumento](#)

[Acesso Livre](#)

Consultar Pré-Instrumento/Instrumento

54000 - MINISTERIO DO TURISMO
Instrumento 825902

- [Dados da Proposta](#)
- [Plano de Trabalho](#)
- [Projeto Básico/Termo de Referência](#)
- [Execução Concedente](#)
- [Execução Conveniente](#)
- [Prestação de Contas](#)
- [TCE](#)
- [DH](#)
- [OPs/OBs](#)
- [Ajustes do PT](#)
- [Prorroga de Ofício](#)
- [TAs](#)
- [Apostilamentos](#)

Número do Termo Aditivo	000012/2023
Código do Instrumento	825902
Órgão Concedente	54000 - MINISTERIO DO TURISMO
CPF do Responsável	***.123.774-**
Nome do Responsável	ANDRE RICARDO MENDES VIEIRA
Identificação do Conveniente	CNPJ 08204497000171
Razão Social do Conveniente	MUNICIPIO DE EXTREMOZ
CPF do Responsável do Conveniente	***.337.174-**
Nome do Responsável do Conveniente	JUSSARA SALES DE SOUZA
CPF do Responsável do Registro TA	***.392.911-**
Nome do Responsável do Registro TA	ANA LUIZA DE SOUZA MOREIRA
Data	08/09/2023

Dados do Termo Aditivo

Tipo do TA	Alteração da Vigência
Objeto da Alteração	Prorrogação de Vigência Contratual.
Justificativa	Solicitamos que designe prorrogar a vigência do contrato por mais 45(quarenta e cinco) dias corridos. já foi entregue a última medição do contrato e estamos no aguardo do e-mail com a autorização da mesma.
Fundamento Legal	Portaria nº 507/2011
Data de início de	30/08/2023

13/05/2024, 22:02

Dados do Termo Aditivo

vigência do TA	
Data final de vigência	14/10/2023
CPF do Novo Responsável do Concedente	***.123.774-**
Nome do Novo Responsável do Concedente	ANDRE RICARDO MENDES VIEIRA
CPF do Novo Responsável do Convenente	***.337.174-**
Nome do Novo Responsável do Convenente	JUSSARA SALES DE SOUZA
Situação do TA	Publicado
Documento Digitalizado	NJ GEAJU 01675 -2014.pdf Download

Dados da Publicação

Data DOU	06/09/2023
UG	0
Data de envio	08/09/2023

Parecer da COJUR pela inclusão fora do prazo

Nome Arquivo	Descricao	Data Upload	
NJ GEAJU 01675 -2014.pdf	Imprevistos ocorridos na execução da obra.	08/09/2023	Baixar