

fechar X

 Loading Image...16/06/2023 16:10-v.1.0.0-b1359070- [Entrar no sistema com senha](#)  Transfere.gov.br

Programas

Propostas

 [Página Principal](#)

Convênios

Execução

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Pré-Convênio/Convênio](#)[Acesso Livre](#)

Consultar Pré-Convênio/Convênio

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Convênio 852214/2017

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Requisitos](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)[Execução Concedente](#)[NFS \(Legado\)](#)[Execução Conveniente](#)[NFS](#)[Prestação de Contas](#)[DU](#)[TCE](#)[OPs/OBs](#)[Ajustes do PT](#)[Prorroga de Ofício](#)[TAs](#)[Apostilamentos](#)

Número do Termo Aditivo	000010/2022
Número do Convênio	852214/2017
Órgão Concedente	54000 - MINISTERIO DO TURISMO
CPF do Responsável	***.476.535-**
Nome do Responsável	SILVIO JOSE CONCEICAO
Identificação do Conveniente	CNPJ 08204497000171
Razão Social do Conveniente	MUNICIPIO DE EXTREMOZ
CPF do Responsável do Conveniente	***.337.174-**
Nome do Responsável do Conveniente	JUSSARA SALES DE SOUZA
CPF do Responsável do Registro TA	***.845.144-**
Nome do Responsável do Registro TA	DANIELLA FERNANDA DE AGUIAR ALMEIDA
Data	16/12/2022

Dados do Termo Aditivo

Tipo do TA	Alteração da Vigência
Objeto da Alteração	Prorrogação de Vigência Contratual

16/06/2023 16:10

Dados do Termo Aditivo

Justificativa	Vimos solicitar que designe prorrogar a vigência por mais 180 dias corridos.		
Fundamento Legal	PI 424/2016		
Data de início de vigência do TA	01/01/2023		
Data final de vigência	30/06/2023		
CPF do Novo Responsável do Concedente	***.476.535-**		
Nome do Novo Responsável do Concedente	SILVIO JOSE CONCEICAO		
CPF do Novo Responsável do Convenente	***.337.174-**		
Nome do Novo Responsável do Convenente	JUSSARA SALES DE SOUZA		
Situação do TA	Publicado		
Documento Digitalizado	NJ GEAJU 01675 -2014.pdf	Download	

Dados da Publicação

Data DOU	20/12/2022
UG	0
Data de envio	24/01/2023

Parecer da COJUR pela inclusão fora do prazo

Nome Arquivo	Descricao	Data Upload
NJ GEAJU 01675 -2014.pdf	Imprevistos na execução da obra, por diversas razões: Pandemia Covid-19, distrato, reprogramação, nova licitação, etc.	16/12/2022 Baixar