

fechar X

Loading Image...

28/05/2023 18:39-v.1.0.0-b1291996- [Entrar no sistema com senha](#)

Cadastro da Entidade

Programas

Propostas

Convênios

Execução

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

TCE

Verificação de Regularidade

 [Página Principal](#)[Principal](#)[Consultar Pré-Convênio/Convênio](#)[Acesso Livre](#)

Consultar Pré-Convênio/Convênio

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Convênio 825902/2015

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)[Execução Concedente](#)[Execução Conveniente](#)[Restação de Contas](#)[TCE](#)[DH](#)[OPs/OBs](#)[Ajustes do PT](#)[Prorroga de Ofício](#)[TAs](#)[Apostilamentos](#)

Número do Termo Aditivo	000003/2019
Número do Convênio	825902/2015
Órgão Concedente	54000 - MINISTERIO DO TURISMO
CPF do Responsável	***.476.535-**
Nome do Responsável	SILVIO JOSE CONCEICAO
Identificação do Conveniente	CNPJ 08204497000171
Razão Social do Conveniente	MUNICIPIO DE EXTREMOZ
CPF do Responsável do Conveniente	***.337.174-**
Nome do Responsável do Conveniente	JUSSARA SALES DE SOUZA
CPF do Responsável do Registro TA	***.217.504-**
Nome do Responsável do Registro TA	HUGO TORRES TIBURCIO
Data	06/09/2019

Dados do Termo Aditivo

Tipo do TA	Alteração da Vigência
Objeto da Alteração	Prorrogação de Vigência Contratual
Justificativa	Vimos, pelo presente, solicitar que designe prorrogar a vigência do contrato acima referenciado cujo objeto é Construção da 1ª Etapa do Centro de Cultura e Lazer do Município de Extremoz/RN, por mais 180 (cento e oitenta) dias. O pleito justifica-se em virtude da necessidade de um prazo maior para concluir a obra. Visto que a mesma se encontra com 65,00% de serviços executados e atestados. Diante disso, solicitamos

mais esse prazo para viabilizar a realização de todos os trâmites processuais que ainda terão que ocorrer, e que só será possível se o contrato estiver em plena vigência contratual.

Fundamento Legal	portaria 507
Data de início de vigência do TA	27/08/2019
Data final de vigência	23/02/2020
CPF do Novo Responsável do Concedente	***.171.096-**
Nome do Novo Responsável do Concedente	RAFAEL FIGUEIREDO ABREU DE MELO
CPF do Novo Responsável do Conveniente	***.242.554-**
Nome do Novo Responsável do Conveniente	JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
Situação do TA	Publicado
Documento Digitalizado	NJ GEAJU 01675 -2014.pdf Download

Dados da Publicação

Data DOU	29/08/2019
UG	0
Data de envio	06/09/2019

Parecer da COJUR pela inclusão fora do prazo

Nome Arquivo	Descricao	Data Upload	
NJ GEAJU 01675 -2014.pdf	Imprevistos	06/09/2019	Baixar