

fechar X

Loading Image...

13/05/2024 20:50-v.1.0.0-b1964363- [Entrar no sistema com senha](#)

Controladoria Geral do Estado

Programas

Propostas

[Página Principal](#)

Instrumentos

Execução

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Pré-Instrumento/Instrumento](#)

[Acesso Livre](#)

Consultar Pré-Instrumento/Instrumento

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Instrumento 852214

[Dados da Proposta](#)

[Plano de Trabalho](#)

[Requisitos](#)

[Projeto Básico/Termo de Referência](#)

[Execução Concedente](#)

[Execução Conveniente](#)

[Prestação de Contas](#)

[TCE](#)

[OPs/OBs](#)

[Ajustes do PT](#)

[Prorroga de Ofício](#)

[TAs](#)

[Apostilamentos](#)

Número do Termo Aditivo	000009/2024
Código do Instrumento	852214
Órgão Concedente	54000 - MINISTERIO DO TURISMO
CPF do Responsável	***.123.774-**
Nome do Responsável	ANDRE RICARDO MENDES VIEIRA
Identificação do Conveniente	CNPJ 08204497000171
Razão Social do Conveniente	MUNICIPIO DE EXTREMOZ
CPF do Responsável do Conveniente	***.337.174-**
Nome do Responsável do Conveniente	JUSSARA SALES DE SOUZA
CPF do Responsável do Registro TA	***.392.911-**
Nome do Responsável do Registro TA	ANA LUIZA DE SOUZA MOREIRA
Data	05/04/2024

Dados do Termo Aditivo

Tipo do TA	Alteração da Vigência
Objeto da Alteração	Prorrogação de Vigência Contratual.
Justificativa	Vimos solicitar que designe prorrogar a vigência por mais 60 dias corridos.
Fundamento Legal	Portaria nº 424/16
Data de início de vigência do TA	29/02/2024
Data final de vigência	30/04/2024

CPF do Novo Responsável do Concedente	***.123.774-**
Nome do Novo Responsável do Concedente	ANDRE RICARDO MENDES VIEIRA
CPF do Novo Responsável do Convenente	***.337.174-**
Nome do Novo Responsável do Convenente	JUSSARA SALES DE SOUZA
Situação do TA	Publicado
Documento Digitalizado	NJ GEAJU 01675 -2014.pdf Download

Dados da Publicação

Data DOU	20/03/2024
UG	0
Data de envio	05/04/2024

Parecer da COJUR pela inclusão fora do prazo

Nome Arquivo	Descricao	Data Upload	
NJ GEAJU 01675 -2014.pdf	Imprevistos na execução do objeto.	05/04/2024	Baixar