

fechar X

 Loading Image...16/06/2023 17:23-v.1.0.0-b1359070- [Entrar no sistema com senha](#)  Transfere.gov.br

Programas

Propostas  [Página Principal](#)

Convênios

Execução

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Pré-Convênio/Convênio](#)[Acesso Livre](#)

Consultar Pré-Convênio/Convênio

36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

.Convênio 854909/2017

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Requisitos](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)[Execução Concedente](#)[NFS \(Legado\)](#)[Execução Conveniente](#)[NFS](#)[Prestação de Contas](#)[DU](#)[TCE](#)[OPs/OBs](#)[Ajustes do PT](#)[Prorroga de Ofício](#)[TAs](#)[Apostilamentos](#)

Número do Termo Aditivo	000001/2019
Número do Convênio	854909/2017
Órgão Concedente	36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
CPF do Responsável	***.291.770-**
Nome do Responsável	PABLO ANTONIO FERNANDO TATIM DOS SANTOS
Identificação do Conveniente	CNPJ 08204497000171
Razão Social do Conveniente	MUNICIPIO DE EXTREMOZ
CPF do Responsável do Conveniente	***.337.174-**
Nome do Responsável do Conveniente	JUSSARA SALES DE SOUZA
CPF do Responsável do Registro TA	***.106.264-**
Nome do Responsável do Registro TA	MARIA GORETI DOS SANTOS
Data	01/02/2019

Dados do Termo Aditivo

Tipo do TA	Acréscimo
Objeto da Alteração	Alteração de Contrapartida

16/06/2023 17:23

Dados do Termo Aditivo

Justificativa	Solicitamos ajuste no plano de trabalho, tendo em vista que após aprovação do projeto, o valor orçado aumentou, sendo necessário aumentar a contrapartida, a qual passou a ser R\$ 44.308,81.	
Fundamento Legal	portaria interministerial 424/2016	
Variação do Valor Global	ACRÉSCIMO DE R\$ 42.348,81	
Variação do Valor do Repasse	VALOR NÃO ALTERADO	
Programa	3621120170027 - 2068 - Saneamento Basico (Acao - 7652 - Melhorias Sanitarias Domiciliares - MSD)	
	Valores Anteriores	Valores Atuais
Valor Proponente Especifico (R\$)	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Variação do Valor da Contrapartida	ACRÉSCIMO DE R\$ 42.348,81	
Variação do Valor da Contrapartida Financeira	ACRÉSCIMO DE R\$ 42.348,81	
Variação do Valor da Contrapartida em Bens e Serviços	VALOR NÃO ALTERADO	

Variações dos Valores dos Repasses por Exercício

Nenhum registro foi encontrado.

CPF do Novo Responsável do Concedente	***.344.094-**
Nome do Novo Responsável do Concedente	MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO
CPF do Novo Responsável do Convenente	***.242.554-**
Nome do Novo Responsável do Convenente	JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
Situação do TA	Publicado
Documento Digitalizado	1° TA 1390.17 EXTREMOZ.pdf Download

Dados do envio para SIAFI

Situação	Enviado
Último erro	-
Retorno Siafi	-
Data envio para Siafi	22/03/2019 15:15:35

Dados da Publicação

Data DOU	26/03/2019
UG	255020
Data de envio	26/03/2019